

Refonte du site officiel de Burger King

ThinkWeb

G r me FERRAND

Jeremy LAURENT

Date de d but du projet :

04/03/2019

Incr ment de d filement :

4

| Description du jalon | Cat gorie | Affect    | Avancement | D but | Nombre de jours |
|--|---------------|-----------|------------|------------|-----------------|
| Conception | | | | | |
| D but | Jalon | - | | 04/03/2019 | 1 |
| D finition du projet | Risque  lev  | G & J | 100% | 05/03/2019 | 6 |
| Conception Architecture | Risque  lev  | G | 100% | 11/03/2019 | 3 |
| Conception Base de donn e | Risque  lev  | J | 100% | 11/03/2019 | 2 |
| Int gration Charte Graphique | Risque faible | J | 100% | 13/03/2019 | 5 |
| Confection maquette | Risque moyen | G | 100% | 18/03/2019 | 4 |
| Reunion Client | Jalon | G & J | | 22/03/2019 | 1 |
| Cycle d'Ajustement | Risque faible | G & J | 100% | 23/03/2019 | 6 |
| Fin conception | Jalon | - | | 29/03/2019 | 1 |
| D veloppement | | | | | |
| R daction contenu | Risque faible | G | 100% | 30/03/2019 | 7 |
| D veloppement g n ral | Risque moyen | G & J | 100% | 06/04/2019 | 10 |
| Int gration | Risque moyen | J | 100% | 16/04/2019 | 6 |
| R union Client | Jalon | G & J | | 22/04/2019 | 1 |
| Cycle d'Ajustement | Risque faible | G & J | 100% | 23/04/2019 | 6 |
| Livraison | Jalon | - | | 29/04/2019 | 1 |
| Maintenance <i>(fera l'objet,   terme, d'un planning de maintenance pr visionnel)</i> | | | | | |
| Entretien Base de Donn e | En bonne voie | G & J | 0% | 30/04/2019 | 365 |
| Entretien Contenu | En bonne voie | G & J | 0% | 30/04/2019 | 365 |
| Entretien R f rencement | En bonne voie | G & J | 0% | 30/04/2019 | 365 |

L gende :

En bonne voie

Risque faible

Risque moyen

Risque  lev 

Non attribu 

mars

avril

